
	<b>®</b>	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		1. Diagramas	27 days	11/10/21 10:00 AM	7/11/21 10:00 AM	
2		1.1 Caso de uso	6 days	11/10/21 10:00 AM	17/10/21 10:00 AM	
3	Ö	1.2 Diseño estructural	6 days	18/10/21 10:00 AM	24/10/21 10:00 AM	2
4	Ö	1.3 Diseño de integración	6 days	25/10/21 10:00 AM	31/10/21 10:00 AM	3
5	Ö	1.4 Diseño lógico - físico	6 days	1/11/21 10:00 AM	7/11/21 10:00 AM	4
6	Ö	2. Implementación de interfaces	6 days	8/11/21 10:00 AM	14/11/21 10:00 AM	
7		2.1 Reunión con la empresa: contenido visual	1 day	8/11/21 10:00 AM	9/11/21 10:00 AM	5
8	Ö	2.2 Búsqueda de un tema en Bootstrap	1 day	9/11/21 10:00 AM	10/11/21 10:00 AM	7
	Ö	2.3 Implementación del tema	4 days	9/11/21 10:00 AM	13/11/21 10:00 AM	7
10	Ö	2.3.1 Modificación del tema (de ser necesario)	4 days	9/11/21 10:00 AM	13/11/21 10:00 AM	7
11	Ö	2.4 Reunión con la empresa: solicitar aprobación	1 day	13/11/21 10:00 AM	14/11/21 10:00 AM	10
	Ö	3. Implementación del modelo relacional	6 days	15/11/21 10:00 AM	21/11/21 10:00 AM	
13		3.1 Reunión con la empresa: detalles de la base de datos	1 day	15/11/21 10:00 AM	16/11/21 10:00 AM	11
14	Ö	3.2 Diseñar diagrama E - R	1 day	15/11/21 10:00 AM	16/11/21 10:00 AM	11
15	Ö	3.3 Creación de la base de datos	1 day	15/11/21 10:00 AM	16/11/21 10:00 AM	11
16	Ö	3.4 Implementar restricciones en la base de datos	1 day	15/11/21 10:00 AM	16/11/21 10:00 AM	11
17	Ö	3.5 Establecer rutas	1 day	16/11/21 10:00 AM	17/11/21 10:00 AM	16
18	Ö	3.6 Implementar CRUD's	1 day	16/11/21 10:00 AM	17/11/21 10:00 AM	16
19	Ö	3.7 Implementar login	1 day	16/11/21 10:00 AM	17/11/21 10:00 AM	16
20	Ö	3.8 Implementar método de pago	4 days	17/11/21 10:00 AM	21/11/21 10:00 AM	19
21	Ö	4. Pruebas	2 days	22/11/21 10:00 AM	24/11/21 10:00 AM	
22		4.1 Hacer pruebas en el login	1 day	22/11/21 10:00 AM	23/11/21 10:00 AM	20
23		4.2 Hacer pruebas con los formularios	1 day	22/11/21 10:00 AM	23/11/21 10:00 AM	20
24		4.3 Poblar tablas con seeders	1 day	22/11/21 10:00 AM	23/11/21 10:00 AM	20
25	Ö	4.4 Reunión con la empresa: mostrar funcionamiento	1 day	23/11/21 10:00 AM	24/11/21 10:00 AM	24
26	Ö	5. Documentación	4 days	24/11/21 10:00 AM	28/11/21 10:00 AM	
27		5.1 Documentar resultados de pruebas	2 days	24/11/21 10:00 AM	26/11/21 10:00 AM	25
28	Ö	5.2 Manual de usuario	2 days	26/11/21 10:00 AM	28/11/21 10:00 AM	27
	Ö	6. Entrega	6 days	29/11/21 10:00 AM	5/12/21 10:00 AM	
30		6.1 Entrega del software	6 days	29/11/21 10:00 AM	5/12/21 10:00 AM	28



6 dic 21 L  M  M  J  V  S  D	13 dic 21 L M M J V S D	20 dic 21 L M M J V S D	27 dic 21 3 ene					
	Diagrama de Gantt - Práctica 5 - pagina3							